

Mobilitätsmanagement für HRO & Region: Wie geht's weiter ?

Teilkonzept / Maßnahme	Wann?	Wer?
Rahmenkonzept / Organisatorisches / Öffentlichkeitsarbeit		
Publizierung der Broschüre und der Teilkonzepte auf www.rostock.de/mobil	30.6.2016	MK
Integration der wesentlichen Resultate des Projektes in den Mobilitätsplan Zukunft	2. HJ 2016	AfV, IVAS, MK
Push & Pull: <ul style="list-style-type: none"> • neue Stellplatzsatzung • neue Stellplatzgebührensatzung • B&R und P&R-Konzepte • Ausbau Car-Sharing, Mobilitätspunkte etc. 	2. HJ 2016	AfV, MK, RSAG u.a.
Beschlussfassung des Konzeptes in der Bürgerschaft	3. Quartal 2016	MK



Abschlussveranstaltung, 23.6.2016, IHK zu Rostock
Hansestadt Rostock, Mobilitätskoordinator



1

Mobilitätsmanagement für HRO & Region: Wie geht's weiter ?

Teilkonzept / Maßnahme	Wann?	Wer?
Rahmenkonzept / Organisatorisches / Öffentlichkeitsarbeit		
Beantragung von Projektstellen für die Umsetzung der Maßnahmen im betrieblichen und kommunalen MM	3. Quart 2016	MK
Konstituierung eines Lenkungsausschusses „Mobilität in der Region Rostock“ mit den wesentlichen Akteuren der HRO und des LRO (tagt 1-2 x /Jahr) Aufgabe: Informationsaustausch zu mobilitätsrelevanten Strategien, Konzepten, Erhebungen und Konzentration von Entscheidungskompetenzen Mitglieder: Sen. f. Bau und Umwelt, Sen. für Finanzen, Verwaltung und Ordnung, Aufgabenträger HRO (AfV) und LK Rostock (Planungsamt), AfS, AfU, MK, Zentr. Steuerung, VVW, Verkehrsunternehmen, PV Rostock	4. Quartal 2016	Bau- und Umw. senator MK



Abschlussveranstaltung, 23.6.2016, IHK zu Rostock
Hansestadt Rostock, Mobilitätskoordinator



2

Mobilitätsmanagement für HRO & Region: Wie geht's weiter ?

Teilkonzept / Maßnahme	Wann?	Wer?
Mobilitätszentrale / Mobilitätsplattform		
Gründung Lenkungsgruppe „Mobilitätsservice“ (in Weiterführung der AG zu TK 1)	III. Quartal 2016	VVW, VU, Aufgabenträger HRO und LK Rostock
Erarbeitung von organisatorischen Maßnahmen zur stärkeren Zusammenarbeit	2017	VVW, VU
Klärung Finanzierung Organisatorischer Maßnahmen	2017	VU



Abschlussveranstaltung, 23.6.2016, IHK zu Rostock
Hansestadt Rostock, Mobilitätskoordinator



3

Mobilitätsmanagement für HRO & Region: Wie geht's weiter ?

Teilkonzept / Maßnahme	Wann?	Wer?
Integration MM in Stadtplanung		
interne weitere Diskussion des Leitfadens und der Checklisten vor Anwendung	Juni/Juli 2016	AfS, AfV
Testläufe der Anwendungen (FNP, Bauanträge, B-Pläne i.A., wo möglich)	Juni-Sept. 2016	AfS, Grünamt, AfU, AfV
nachgelagerte Abschlussdiskussion mit IVAS zum Leitfaden und Checklisten	Sept.-Okt. 2016	IVAS, AfS, Grünamt, AfU, AfV, MK



Abschlussveranstaltung, 23.6.2016, IHK zu Rostock
Hansestadt Rostock, Mobilitätskoordinator



4

Mobilitätsmanagement für HRO & Region: Wie geht's weiter ?

Teilkonzept / Maßnahme	Wann?	Wer?
Pendlerverkehre		
Auswertung des Berichtes unter gezielter Einladung der Gemeinden (+ kleine Vorbesprechung)	2. HJ 2016	AG zum TK 3 + Gemeinden
Definition investiver Maßnahmen und ggf. Aufnahme in Neuauflage Nahverkehrsplan	ab 2017	VVW, Aufgabenträger HRO u. LK Rostock



Abschlussveranstaltung, 23.6.2016, IHK zu Rostock
Hansestadt Rostock, Mobilitätskoordinator



5

Mobilitätsmanagement für HRO & Region: Wie geht's weiter ?

Teilkonzept / Maßnahme	Wann?	Wer?
Warnemünde-mobil		
Überprüfung der technischen Machbarkeit	bis 2017	RSAG
Abstellung auf das Verkehrskonzept Warnemünde	2017	AfV, MK
Integration in die Fortschreibung des Strukturkonzepts Warnemünde	bis 2017	RSAG, AfS, AfV, AfU, MK



Abschlussveranstaltung, 23.6.2016, IHK zu Rostock
Hansestadt Rostock, Mobilitätskoordinator



6

Mobilitätsmanagement für HRO & Region: Wie geht's weiter ?

Teilkonzept / Maßnahme	Wann?	Wer?
Fuhrparkmanagement Stadtverwaltung		
Entscheidung der Verwaltungsspitze zur Einführung eines zentralen Fuhrparkmanagements (incl. 1-2 Stellen Fuhrparkmanager) herbeiführen	3. Quartal 2016	MK (bereitet vor)
Fuhrparkmanager nimmt Tätigkeit auf	1/2017	
Realisierung weiterer kleiner Bausteine (Bsp. „Monatsticket-Pool HdBU“)	laufend	AfU u.a.



Abschlussveranstaltung, 23.6.2016, IHK zu Rostock
Hansestadt Rostock, Mobilitätskoordinator



7

Mobilitätsmanagement für HRO & Region: Wie geht's weiter ?

Teilkonzept / Maßnahme	Wann?	Wer?
Beratung von Unternehmen zum betrieblichen MM		
weitere Umsetzung der Maßnahmen durch die 5 Unternehmen	laufend	5 beteiligte Untern.
Gewinnung weiterer Unternehmen, Initiierung von Mobilitätstagen (auch für die Stadtverwaltung) u.a. Beratungsleistungen durch die Projektstelle „Betriebl. Mobilitätsmanagement“	1/2017	Untern. Projektstelle



Abschlussveranstaltung, 23.6.2016, IHK zu Rostock
Hansestadt Rostock, Mobilitätskoordinator



8

Alle Infos unter www.rostock.de/mobil

Ein herzliches Dankeschön an

- alle Projektbeteiligten
- insbes. die AG-Koordinatoren
- alle Teilnehmer der Abschlussveranstaltung



Abschlussveranstaltung, 23.6.2016, IHK zu Rostock
Hansestadt Rostock, Mobilitätskoordinator

