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Kreis
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Weidemann
Textfeld
1. Bauabschnitt 11.04.-02.06.2023
11.04.-17.05.23
MK - Bau Trinkwasserleitung

22.05.-02.06.23
GAB - Herstellung Umleitungsstrecke

Weidemann
Textfeld
Straßenquerung im Zuge 1.BA

Weidemann
Textfeld
2. Bauabschnitt 05.06.23 - 08.10.23

Weidemann
Textfeld
Bauzeit total Stand 20.03.2023

11.04.23 - 30.06.2024

Weidemann
Textfeld
3. Bauabschnitt 09.10.23 - 11.02.24

Weidemann
Textfeld
4. Bauabschnitt 11.02.24 - 30.06.24




